

## DECLARAÇÃO

ANA Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA SA), pessoa coletiva n.º 500 700 834 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o mesmo número, com o capital social de 200.000.000,00€ (duzentos milhões de euros), com sede no arruamento D, Edifício 120, Aeroporto de Lisboa, 1700-008 LISBOA, neste ato representada pelo Sr. Eng.º Thierry Franck Dominique Ligonnière e pelo Sr. Eng.º Miguel Frutuoso Lopo Hipólito Pires Mateus na qualidade respetivamente de Presidente da Comissão Executiva e Vogal da Comissão Executiva, declara, para os devidos efeitos estabelecidos no contrato de concessão do serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil nos aeroportos nacionais de Lisboa, Porto, Faro, Beja, Ponta Delgada, Santa Maria, Horta e Flores (Contrato de Concessão), celebrado com o Estado Português a 14 de Dezembro de 2012:

- i) Que nos termos conjugados do n.º 2 da Cláusula 17 e do Anexo 9 do Contrato de Concessão, a ANA SA estava a obrigada a realizar e concluir até 31 de dezembro de 2018 a seguinte Obrigação Específica de Desenvolvimento no Aeroporto de Lisboa (Humberto Delgado):

### Remodelação das Áreas dos Kerbsides

- ii) No âmbito do Plano Estratégico 2013-2017, aprovado pelo Concedente, segregou-se a intervenção no kerbside de partidas no Aeroporto Humberto Delgado (AHD), obra que ficou concluída a 5 de agosto de 2016, conforme declaração de execução elaborada, que constitui parte integrante da presente, mantendo-se a janela de execução até 31 de dezembro de 2018 para a intervenção de remodelação do kerbside de chegadas no AHD.

TE  
LP

iii) Após análise dos objetivos pretendidos com esta OED e as novas exigências identificadas ao nível do tráfego rodoviário nas acessibilidades e sua repartição modal, com mais enfoque no transporte individual (táxi ou privado) que no transporte coletivo, e dada a intervenção efetuada em 2018, na área destinada a táxis, que apresenta elevada eficiência mesmo durante as horas de pico registadas em 2019, preconizou-se a seguinte solução para melhoria na qualidade de serviço de passageiros nas chegadas (que teve também um efeito na melhoria do serviço a passageiros nas partidas e em geral nos utilizadores das acessibilidades em ambos os kerbsides), designadamente:

- Redesenho do layout do kiss & fly por forma a resolver os congestionamentos nos acessos ao mesmo que afetavam, simultaneamente, a acessibilidade a essa área e ao kerbside de chegadas, estendendo-se até a outras vias de acesso na área circundante do aeroporto;
- Conceção e construção de uma nova área concebida principalmente para permitir a tomada de passageiros pelos TVDEs e transportes pré-reservados, no Parque que agora se designa por P8.

Os trabalhos acima preconizados foram executados no âmbito das empreitadas designadas por “REFORMULAÇÃO DO CURBSIDE DE PARTIDAS - PROJETO DE EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO”, “ALTERAÇÃO DO CURBSIDE DE CHEGADAS – ZONA DE TÁXIS” aumentando a capacidade e qualidade de serviço para os passageiros e P8 – MELHORIA DE ACESSIBILIDADES, que corresponde a uma nova área concebida principalmente para permitir a tomada de passageiros pelos TVDEs e transportes pré-reservados, no parque que agora se designa como P8.


4

- iv) Tendo em conta os objetivos iniciais de melhoria da qualidade de serviço e da eficiência de processamento do tráfego rodoviário nos kerbsides, considera-se que as empreitadas acima identificadas asseguram pleno cumprimento dos objetivos da OED “Renovação das áreas dos kerbsides”, no que se refere a intervenção de remodelação do kerbside de chegadas no AHD, que assim se considera concluída.
- v) Que a ANA SA em 25 de fevereiro de 2021, data de receção da totalidade dos trabalhos de todas as empreitadas que fazem parte desta OED, considera cumpridas na íntegra a sua execução.
- vi) Valor Total dos trabalhos – 1 552 005,26 Euros  
Repartidos da seguinte forma:
- REFORMULAÇÃO DO CURBSIDE DE PARTIDAS - PROJETO DE EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO - 1 234 543,05 Euros  
ALTERAÇÃO DO CURBSIDE DE CHEGADAS – ZONA DE TÁXIS - 81 057,23 Euros  
P8 – MELHORIA DE ACESSIBILIDADES – 236 404,98 Euros
- vii) A informação apresentada encontra-se auditada no âmbito do Plano Anual de Atividades do Gabinete de Auditoria Interna.

Lisboa, 14 de julho de 2021



**Miguel Mateus**  
Vogal da Comissão Executiva



**Thierry Ligonnière**  
Presidente da Comissão Executiva